

现代教育技术中心建设专项项目实施情况公示

(2023年2月3日)

序号	项目名称	项目建设内容	项目负责人	推进情况
1	无线覆盖	教学区实现无线覆盖	尹老师	1、除5栋以外教学楼部分光缆布放完成、熔接完成。 2、科研楼部分光缆布放完成、熔接完成 3、教学楼1、2、3栋AP安装完成。 4、4、5栋基本完成。
2	安全设备采购	更新学校网络安全设备，提升校园网网络安全保障能力	张老师	二次招标完成，与中标公司沟通合同细节
3	网站升级	通过对学校主站群后台及数据库进行升级，进一步提升网站的性能、安全性，以满足学校对网站的需求及网络安全的要求	彭老师	主页和二级部门网站的材料挂网